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      Ett samverkansprojekt mellan sju län i Sverige i syfte att  öka barns   
     och  ungdomars intresse, kunskap och engagemang för energi ‐ resurs  
      och  klimatfrågor och därmed stärka deras handlingskompetens inom    
   dessa områden. Syftet är också att bidra till ökad kompetensförsörjning   
        och ökat entreprenörskap inom energi ‐ resurs och klimatområdet 

för att stärka Sveriges konkurrenskraft i framtiden. 
 
 

Nu förstår jag helheten 
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1. Sammanfattning 

Lärande för hållbar utveckling är en nyckelfaktor för att lyckas med den 
samhällsomställning som krävs för att klara utmaningarna kring 
klimatförändringar, energiförsörjning och orättvis resursfördelning. Detta återges 
i regionala, nationella och internationella styr‐ och policydokument. 
 
Fyra organisationer representerade i nio län har i samverkan drivit det nationella 
skolutvecklingsprojektet KNUT under perioden 1 mars 2010 – 31 december 2012. 
Projektets främsta mål har varit att utveckla metoder och verktyg för att initiera  
och stödja pedagogerna i lärandet för hållbar utveckling i syfte att öka barns och 
ungdomars intresse, kunskap och engagemang för klimat‐ energi och 
resursfrågor. 
 
Den primära målgruppen för projektets insatser har varit att nå pedagoger från 
förskola till gymnasium med aktiviteter som föreläsningar, inspirationsdagar och 
framförallt olika fortbildningsinsatser. Även barn och elever från förskola till 
gymnasiet har varit delaktiga i en mängd olika aktiviteter antingen direkt riktade 
till dem eller via pedagogerna.  
 
Innehållet i aktiviteterna har utvecklats utifrån de inblandade organisationernas  
tidigare erfarenheter av regionala skolutvecklingsprojekt med koppling till 
skolans styrdokument och forskning inom området. Den samlade kompetensen 
inom projektorganisationen och den följeforskning som varit direkt knuten till 
projektet har bidragit till att aktiviteterna som genomförts har garanterat hög 
kvalité och trovärdighet. Detta har bidragit till att lättare få respons bland 
skolledare och pedagoger.   
 
En organisation bestående av en nationell styrgrupp och regionala projektledare 
har under projektperioden haft kontinuerlig kommunikation där 
erfarenhetsutbyte, uppföljning och spridning av metoder och verktyg stått på 
agendan. Den samlade kompetens som funnits inom projektorganisationen har 
starkt bidragit till de goda resultat som uppnåtts. Genom samarbetet inom 
projektorganisationen har nätverken kring lärandet för hållbar utveckling stärkts.  
 
Att integrera skolan i all samhällsutveckling och knyta det omgivande samhället 
och dess resurser till skolans arbete har varit ett av projektets mål vilket också 
återfinns i skolans styrdokument. Samverkan med företag, kommuner, 
föreningar och offentlig verksamhet har betytt mycket för projektets resultat. 
 
Under projekttiden har samarbete med andra kommunala verksamheter och 
projekt, inriktade på hållbar utveckling, inletts och konkretiserats. Detta 
samarbete har skapat nya ingångar till att utnyttja befintliga strukturer på ett 
naturligt sätt i skolarbetet. Genom ett sådant arbetssätt kan skolans 
utvecklingsarbete följa och involveras i kommunens och regionens övriga mål 
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och strategier inom energi, miljö, och klimatområdet. Detta har visat ha en 
avgörande betydelse för att nå långsiktiga resultat.  
 
De aktiviteter, metoder och koncept som redovisas i denna slutrapport visar en 
tydlig utveckling från att i början fokusera på många enstaka aktiviteter till att 
mer jobba med strategiskt insatser som är förankrade på kommunnivå och som 
också genomförs i bred samverkan.  
 
Att projektaktiviteterna fått genomslagskraft och bidragit med nya perspektiv 
visas sig tydligt i de utvärderingar som genomförts bland både pedagoger och 
elever under projektets gång. Även delresultaten från följeforskningen pekar på 
det.  
 
Slutsatsen och erfarenheterna från denna projektperiod visar att bästa sättet att 
nå långsiktiga resultat inom lärandet för hållbar utveckling är att samverka på 
bred front och med många olika aktörer.  
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2. Bakgrund 
KNUTprojektet startade som en sammanslagning av fyra skolutvecklingsprojekt som 
hade genomförts med mycket goda resultat under flera år i olika geografiska 
områden i Sverige. Dessa hade finansierats med medel från Myndigheten för 
skolutveckling och/eller Energimyndigheten. Genom en dialog mellan de båda 
myndigheterna och de fyra organisationerna som drivit projekten togs beslut att 
starta ett stort nationellt skolutvecklingsprojekt där kopplingar till naturvetenskap 
och teknik skulle vara särskilt starka och med fokus på energi‐ klimat‐ och 
resursfrågor.  
 
Projektet statade våren 2009 och hade som främsta uppgift under första året att 
forma en projektorganisation som med sina olika kompetenser skulle bidra till att 
projektets mål och syften kunde nås. Genomförandefasen, KNUT 2 som denna 
slutrapport beskriver, påbörjades 1 mars 2010 och avslutades 31 december 2012.  
 
KNUT projektet har agerat nationellt med bas i fyra regioner som från början 
omfattat sju län och inkluderat totalt 75 kommuner. Under sista året kom även 
Jämtland och Norrbotten att innefattas i det geografisk områden i och med att de 
blev medlemmar i Bio Fuel Region. Därmed är det den största satsningen någonsin i 
Sverige kopplat till kunskapsutveckling inom energi – resurs och klimatområdet. 
 
Östergötlands län representerades från början av regionförbundet Östsam, som 
sedan lämnade över ansvaret till Energikontoret Östra Götaland som i sin tur, och 
efter godkännande av styrgruppen, lät Linköpings kommun i samarbete med 
Norrköpings kommun driva projektet de två senaste åren.  
 
De regionala aktörerna som drivit projektet har lång erfarenhet av arbete med 
skolutveckling och entreprenörskap och har nätverk och kontaktytor på såväl lokal, 
regional som nationell nivå.  
De fyra regionala aktörerna har varit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bio Fuel Region 
Västernorrland, Västerbotten,  
from hösten 2011 även Norrbotten 
och Jämtland 

Stiftelsen Teknikdalen 
Dalarna 

Linköpings/Norrköpings  
kommuner 
 Östergötland  

Energikontor Sydost 
Kalmar, Kronoberg, Blekinge 
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KNUT är en förkortning för KunskapsUtveckling, Naturvetenskap och Teknik men har 
under projektperioden mer och mer kommit att stå för KNUTpunkt, det vill säga att 
vara spindeln i nätet och knyta ihop och samverka med andra aktörer på såväl 
nationell, regional som lokal nivå som jobbar mot samma mål, ett lärande för hållbar 
utveckling. 
 
 
2.1 Problemställningar  
De fyra organisationer som samverkat under projektperioden har i tidigare enskilt 
genomförda projekt liksom i detta projekt haft en gemensam syn på de 
problemställningar som utgjort bakgrunden till KNUTprojektet.  
 
Det övergripande problemet är de utmaningar som världen idag står inför. Det 
faktum att 20 procent av världens befolkning utnyttjar 80 procent av världens 
resurser ställer höga krav på varje medborgares eget ansvar och handlande för att 
bidra till en mer långsiktigt hållbar global resurshushållning. 
Klimatförändringarna och de konsekvenser som följer av detta är en annan stor 
utmaning.  
Att minska utsläppen av växthusgaser och att få en mer rättvis fördelning av jordens 
resurser kräver samarbete på alla nivåer, lokalt som globalt. För att klara detta 
behövs ökade kunskaper och större engagemang hos varje enskild individ för att 
man som konsument, producent, medborgare eller beslutsfattare ska kunna göra 
kloka val och ta beslut som leder till förbättrad hushållning av jordens resurser, 
minskad energianvändning och en omställning till ett energisystem som bygger på 
förnyelsebara bränslen.  
 
Nationella styrdokument inom energi och klimatområdet liksom övergripande 
dokument kring hållbar utveckling utgår från internationella överenskommelser och 
som man bör kraftsamla kring för att nå uppsatta mål. 
 
Exempel på nationella överenskommelser som direkt berör skolan är FN:s 
världstoppmöte i Johannesburg 2002, där det föreslogs en 10‐årig satsning för 
lärande om hållbar utveckling som ett sätt att signalera till världens medborgare att 
utbildning och lärande är nyckeln i framstegsarbetet för en hållbar utveckling. FN:s 
generalförsamling fastställde årtiondet 2005‐2014 till perioden för lärande om 
hållbar utveckling och gav samtidigt UNESCO uppdraget att ansvara för arbetets 
genomförande.  
 
Nämnda utmaningar kräver många och diversifierade lösningar men skapar samtidigt 
stora möjligheter. Klimatfrågan kan ses som ett tecken på systemfel i samhället där 
effektiva lösningar kräver samverkan, lokalt som globalt. För detta behövs 
gränsöverskridanden kommunikation och förmåga att byta perspektiv i tid och rum 
samt mellan kulturer och vetenskapsgrenar. Sådana färdigheter måste utvecklas på 
alla utbildningsnivåer.  
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I de nya läroplanerna och kursplanerna för grundskolan och gymnasieskolan som 
antogs 2011 tydliggörs skolans roll för en hållbar utveckling.  Där fokuseras på att 
undervisningen ska stärka elevers handlingskompetens för att de därmed ska kunna 
göra medvetna val som gynnar en hållbar utveckling. 
 
Pedagogernas egen kompetens och arbetssätt är av central betydelse för att ge 
undervisningen ett innehåll som stödjer elevernas lärande enligt intentionerna i 
kurs‐ och läroplanerna. Här behövs både fördjupad ämneskunskap men också ökad 
kunskap om hur elever bäst kan utveckla sina förmågor till handlingskompetens. 
Fortbildning om metoder och verktyg behöver utvecklas med bas i den senaste 
forskningen om lärande, där elevperspektivet är utgångspunkten i arbetet med 
skolutveckling. Goda lärande exempel bör lyftas fram likaväl som att kopplingen till 
entreprenörskap behöver stärkas.  
 
Forskning och erfarenheter från tidigare projekt visar att lärare ofta saknar både 
ämneskunskaper och vägledning för att på ett relevant sätt arbeta med dessa frågor 
i skolan. Därmed har de ibland svårt att se klimat‐ och energifrågorna som en 
naturlig ingång till att utveckla metoder som bidrar till skolutveckling inom ramen för 
Lärande för hållbar utveckling. 
 
Att skolan har en tydlig roll när det gäller att stärka elevers entreprenöriella förmåga 
tydliggörs i regeringens nationella strategi för entreprenörskap i skolan. Här pekas på 
vikten att elever ska tillåtas vara entreprenör i sitt eget lärande och att de 
tillsammans och med stöd från omgivande samhälle skapar kunskap. Kopplingen till, 
och samarbete med arbetslivet utgör en viktig del. 
 
Regeringens satsning på kommersialisering och spridning av ny energiteknik är ett 
sätt att bidra till att lösa energi och klimatutmaningarna. Samtidigt pekar 
undersökningar pekar på att elevers kunskaper om och intresse för dessa frågor är 
mycket bristfälliga. Att jobba med intresseväckande åtgärder samt att verka för 
entreprenörskap och kunskapsutveckling inom energi‐ resurs och klimatområdet är 
därför av stor betydelse för framtida tillväxt och sysselsättning.   
  
Genom att sätta in ovan nämnda problemställningar i ett sammanhang 
utvecklades en projektbeskrivning som presenteras under punkten 3.  
 
Alla aktiviteter har inriktats framförallt mot att långsiktigt implementera energi ‐ 
resurs och klimatfrågorna som en del i den ordinarie undervisningen med en tydlig 
koppling till Lgr 11 och Gy 2011. Detta har skett bland annat genom utveckling av 
arbetsmetoder och ämnesinnehåll i främst naturvetenskap och teknik men i 
samverkan med de samhällsorienterande ämnena för att därmed visa på 
ämnesövergripande arbetssätt. Extra fokus har riktats mot det entreprenöriella 
lärandet, alternativa lärmiljöer och metoder för en progression från förskola till 
gymnasium inom lärandet för hållbar utveckling. De arbetsmetoder som utvecklats 
under projektets gång har utformats för att kunna tillämpas inom alla 
ämnesområden och därmed bidra till en utvecklingsprocess för hela verksamheten 
på den skola som deltagit i projektet.  
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KNUT har verkat för att stimulera samverkan mellan skolor och omgivande samhälle i 
de aktiviteter som genomförts där företag, organisationer och offentlig sektor  
bidragit med kompetens och resurser i projektets anda.   
 
Några exempel på samverkan med omgivande samhälle 
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2.2 Projektets organisation  
Som beskrivits ovan har projektet genomförts i ett samarbete mellan fyra 
organisationer fördelade på nio län.  Varje organisation har haft en regional 
projektledare som samverkat med flera olika nätverk och regionala aktörer.  En 
nationell styrgrupp har funnits som stöd och styrning av projektets genomförande. 
Forskningsgruppen har haft ett vidare perspektiv på aktiviteternas genomförande 
och kopplat dem till empiriska studier och tidigare forskningsresultat.  
 
 
 

 
 
 
 
Projektägare och administration 
Stiftelsen Teknikdalen har varit projektägare och administrativt ansvarig för 
genomförande, ekonomi och redovisning. De har också ansvarat för upprättandet av 
avtal mellan parterna i projektet.  
 
Projektpartners har varit Energikontor Sydost, Bio Fuel Region och Linköpings‐ 
Norrköpings kommuner. 
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Medel har använts till huvudprojektledare, regionala projektledare samt för 
projektägarens administration och ekonomi. De administrativa uppgifterna har i 
huvudsak att handlat om: 
 

• Planering av projektets aktiviteter 
• Rapportering i form av lägesrapporter och slutrapport 
• Möten i styrgruppen 
• Möten i projektgruppen 
• Ekonomi 
• Avtal mellan projektägare och projektpartners 

 
 
Nationell projektkoordinator 
Energikontor Sydost har haft uppdraget som nationell projektkoordinator med 
följande uppgifter: 

• Överordnat projektledaransvar 
• Ansvarat för rapportering till den nationella styrgruppen 
• Ansvarat för nationella aktiviteter såsom konferenser och möten 
• Ansvarat för sammanställning av lägesrapporter och slutrapport 
• Samordnat möten för de regionala projektledarna 
• Ansvarat för att projektets genomförts i linje med uppsatta riktlinjer och 

mål  
 
 
Regional projektledning 
De regionala projektledarna har i samarbete med projektkoordinatorn utgjort KNUT ‐
projektets projektteam och med gemensamma krafter drivit projektet i linje med 
projektbeskrivningen. Arbetsfördelningen har sett ut enligt följande: 
 

• Blekinge, Kalmar & Kronobergs län 
Regional projektledning ‐ Energikontor Sydost 
Energikontor Sydost har haft ansvaret som nationell projektkoordinator. 
 

• Östergötlands län 
Regional projektledning – samverkan mellan Barn och 
utbildningsförvaltningarna i Linköpings kommun och Norrköpings 
kommun  

 
• Västernorrland & Västerbottens län 

Regional projektledning ‐ BioFuel Region 
BioFuel Region har ansvarat för projektets kommunikation. 
 

• Dalarnas län 
Regional projektledning ‐ Stiftelsen Teknikdalen 
Stiftelsen Teknikdalen har varit projektägare och ansvarat för projektets 
genomförande och ekonomi. 
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Om respektive regional projektlednings organisation/verksamhet 

Blekinge, Kalmar & Kronobergs län – Energikontor Sydost 
Energikontor Sydost är ett informations‐ och kunskapscenter som jobbar för ett 
hållbart energisystem inom Kalmar, Kronobergs och Blekinge län. Målen är en 
minskad klimatpåverkan och regional utveckling genom en satsning på 
förnybara energikällor och energieffektivisering. Samarbete sker med alla 
aktörer som vill arbeta mer medvetet med energifrågor: industrin, kommuner, 
skolor, transportsektor och fastighetsägare. Energikontor Sydost startade 1999 
och utvecklades länge som en del av föreningen SSKL, nuvarande 
Regionförbundet Södra Småland. Från och med 2007 drivs kontorets arbete i ett 
aktiebolag som ägs av kommuner och regionförbund i Kalmar, Kronoberg och 
Blekinge län. Projekten sker i nära samarbete med den offentliga sektorn i 
sydöstra Sverige. Energimyndigheten, Vägverket, Skolverket och regionens 
lärcentra är andra viktiga uppdragsgivare. Många av kontorets projekt 
finansieras genom olika EU‐program. Kontoret är medlem i FSEK, Föreningen 
Sveriges Energikontor och i den europeiska organisationen för energikontor 
FEDARENE. Sedan 2003 arbetar Energikontor Sydost aktivt med 
utbildningsinsatser mot skolorna i sydöstra Sverige. Syftet med det är att öka 
elevers intresse, kunskap och engagemang för klimat och energifrågor. 
Grundfokus kring de frågorna utgår alltid från begreppet hållbar utveckling.  
Webbsida: http://www.energikontorsydost.se  

Dalarnas län – Stiftelsen Teknikdalen 
Stiftelsen Teknikdalen grundades 1987 på initiativ från Stora Enso, Swedbank, 
SSAB, Vägverket och Borlänge Kommun. Stiftelsens ändamål är att verka för att 
utveckla näringslivet i Dalaregionen samt att främja 
forsknings/utvecklingsarbete och utbildning på en kvalitativt hög nivå i Dalarna. 
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Ett prioriterat mål för Stiftelsen Teknikdalen är hållbar utveckling av samhälle 
och näringsliv. Stiftelsen driver bland annat utvecklingsprojekt inom området 
energieffektivisering i byggnader, miljöteknik och Lärande för hållbar utveckling. 
Sedan starten har Stiftelsen Teknikdalen initierat, medverkat och drivit 
ett femtiotal regionala, nationella och internationella utvecklingsprojekt vilka 
bidragit till ökad sysselsättning och tillväxt i Dalarna och Bergslagen. Webbsida: 
www.teknikdalen.se.  

Västernorrland & Västerbottens län – BioFuel Region 
BioFuel Region är en förening i Västernorrland och Västerbotten som ägs av 
kommuner, företag och organisationer. BioFuel Regions vision är att vara en 
världsledande region i omställningen till biodrivmedel och produkter från 
förnybara råvaror. Detta ska uppnås genom att vara kunskapsledande i 
samhällsomställning, genom att satsa på industriell och regional utveckling samt 
genom satsningar på ökat utbud av förnybara råvaror. BioFuel Region driver 
olika utvecklingsprojekt inom allt från kommunala hållbarhetsstrategier  via 
industriell utveckling till utveckling av skolans arbete med hållbarhetsfrågor. 
Sedan tidigare har BioFuel Region haft två projekt med inriktning mot skolan. 
Det ena är ett lärarnätverksprojekt där gymnasielärare erbjudits träffar och 
fortbildning. Det andra är en satsning på att stimulera gymnasieelever till att 
göra projektarbeten med koppling till BioFuel Regions verksamhetsområden. 
Webbsida: www.biofuelregion.se   

Östergötlands län – Linköpings kommun i samverkan med Norrköpings kommun 
Fjärde Storstadsregionen utgörs av tvillingstäderna Linköping och Norrköping 
samt ett stort antal attraktiva omkringliggande orter av olika storlek och 
karaktär. I Fjärde Storstadsregionen finns det omkring 500 miljöteknikföretag. 
Ett starkt profilområde är förnyelsebar energi, där regionen har flera 
internationellt uppmärksammade anläggningar för biogas‐ och 
etanoltillverkning. Även inom energisystem och återvinning finns många 
intressanta aktörer i regionen. Forskningssidan är välrenommerad med 150 
miljöforskare på Linköpings universitet och två statliga forskningsinstitut ‐ SMHI 
och SIG.  
Skolutvecklingsprojektet Naturvetenskap och teknik i och utanför skolan 
genomfördes 2008/2009 som en del av ”Storstadsprojektet” där Linköpings och 
Norrköpings kommun i samarbete med Regionförbundet Östsam utvecklar 
fjärde storstadsregionen. Syftet med projektet Naturvetenskap och teknik i och 
utanför skolan har varit att öka intresse för och kunskap inom naturvetenskap 
och teknik genom att utveckla nya arbetssätt, genomföra 
kompetensutvecklingsinsatser samt utveckla samverkansformer mellan skola 
och arbetsliv. En utvärdering av projektets resultat har genomförts via ett 
externt företag som visat på mycket god måluppfyllelse. Projektet har bidragit 
och kommer att bidra till ett bättre samarbete inom utbildningssektorn i fjärde 
storstadsregionen samt de modeller som utvecklats kan med fördel även 
användas inom andra utvecklingsområden. Dessa modeller kommer att 
användas i vidare samarbete mellan kommunerna. 
Webbsidor: www.linkoping.se, www.norrkoping.se  
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Styrgrupp 
Följande aktörer har ingått i projektets styrgrupp: 
• Energimyndigheten 
• Skolverket 
• Representanter för deltagande regioner 
• Näringsdepartementet 
• Utbildningsdepartementet 
• SKL, Sveriges kommuner och landsting 
 

Styrgruppen har träffats tre‐fyra gånger per år. Dagordningar och 
minnesanteckningar är dokumenterade på projektets webbaserade 
internkontor. 
 

 
   
       2.3  Övriga aktörer 

Utöver nationell koordinator och regionala projektledare har många olika 
aktörer medverkat i projektet. Dessa verkar såväl på nationell som på regional 
och lokal nivå. Under projektets gång har nya aktörer anslutit och andra utgått, 
beroende på i vilken grad samarbetet gynnat projektets intentioner. 

 
Nedan följer några exempel på regionala aktörer: 

 
Dalarna:   
• GävleDala Energikontor 
• Högskolan Dalarna 
• Framtidsmuseet 
• Länsstyrelsen Dalarna (EnergiIntelligent Dalarna) 
• Ung Företagsamhet Dalarna 
• Naturskolan Falun/Dalarna 
• NTA Dalarna 
• Kommunala samordnare, näringsliv/skola/miljö 
• Teknikverkstan Falun/Dalarna 

 
 

Blekinge, Kalmar & Kronoberg: 
• Linnéuniversitet 
• Linköpings Universitet 
• Regionförbundet i Kalmar 
• Regionförbundet Södra Småland 
• Energikluster Småland 
• Regionens samordnare inom projektet Uthållig kommun 
• Kommunala samordnare, näringsliv/skola/miljö 
• Svensk Energis skol och rekryteringsråd i sydost 
• Kreativum science center i Karlshamn 
• eXperimentLabbet science center i Kalmar 
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• Regionens energi och klimatrådgivare 
• Enskilda kommuner och företag 
• Regionens klimatkommissioner 
• Regionens länsstyrelser 

 
 

Östergötland: 
• Centrum för teknik i skolan (CETIS) 
• Energikontoret Östra Götaland 
• Fenomenmagasinet (SC) 
• Flygvapenmuseet 
• Framtidsfrön 
• Individuell Kunskaps Utveckling (IKU) 
• Industrikompetens 
• Linköpings Universitet 
• Miljöteknikcentrum 
• Naturcentrum  
• Saab 
• Tekniska Verken 
• Visualiseringscentret i Norrköping 
• Naturvetenskap och teknik för alla (NTA), Linköping 

 
 

Västernorrland & Västerbotten: 
• Länsstyrelsen Västernorrland 
• Landstinget Västernorrland 
• Arena Miljölänet Västernorrland 
• Kommunförbundet Västernorrland 
• MittUniversitetet 
• Ung Företagsamhet Västernorrland 
• Energikontoret Västernorrland 
• Technichus MittSverige  
• Komtek Örnsköldsvik 
• Kommunala samordnare 
• Regionförbundet Västerbotten 
• Umeå Universitet 
• Ungt Entreprenörskap Västerbotten 
• Regionala skolutvecklingsnätverk i respektive län 
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2.4 KNUT FoU 
Under projektets första etapp formades en forskargrupp med representanter från 
Linköpings Universitet, Mittuniversitetet, Linnéuniversitet, Dalarnas forskningsråd 
och Högskolan Dalarna. Anledningen var att dessa tidigare varit involverade i de olika 
regionernas skolutvecklingsprojekt med någon form av forskningsinsats och nu ville 
utveckla det arbetet genom det nationella samarbetet som KNUT projektet innebar. 
Tanken från början var att forskningsinsatsen skulle ingå som en del i KNUT projektet 
men ändrades sedan till att bli ett eget forskningsprojekt med stöd från 
Energimyndigheten med syfte att följa KNUT projektets aktiviteter med empiriska 
studier. 
Forskningsgruppen som har koordinerats av Anders Jidesjö, 
Linköpings Universitet har varit en stor tillgång i projektet som  
förutom de specifika insatserna som görs regionalt också har  
bidragit med aktuella forskningsresultat och aktuell information  
om vad som är på gång inom skolans verksamhetsområden.  
De forskningsinsatserna som genomförts i regionerna finns  
beskrivna under punkten 4.  
 
 
 
2.5 Intressenter 
Projektet har haft många olika intressenter varav ett flertal kontaktades under tiden 
då projektet utformades. Merparten av intressenterna har i hög grad varit delaktiga i 
projektet genom bland annat deltagande i styrgrupp, arbetsgrupper och 
samarbetspartners i diverse utvecklingsinsatser. Följande intressenter har varit 
särskilt viktiga för projektets genomförande:  
 

• Energimyndigheten 
• Skolverket 
• SMHI 
• Svensk Energi 
• Högskolor och Universitet 
• Kommuner 
• Regionala organ: (Regionförbund/ Länsstyrelser/Landsting)  
• Berörda departement 
 
 

2.6 Finansiering 
Projektet har finansierats till 42 procent av Energimyndigheten. Aktörer som bidragit 
med medfinansiering med både arbetsinsats som kontanta medel är tex  
länsstyrelser, regionförbund, enskilda kommuner och företag.  
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2.7 Projektdokumentation  
Minnesanteckningar från styrgruppens och projektledningens möten finns 
tillgängliga på KNUT projektets internkontor dit samtliga involverade haft tillgång till 
egen inloggning. Därutöver har minnesanteckningarna skickats till samtliga berörda 
via mail. 
På internkontoret finns också tillgång till projektets administrativa rutiner, 
projektbeskrivning, regionala aktivitetsplaner, lägesrapporter och 
informationsmaterial.  
 
 
2.8 Tidsplan 

• Projektets startdatum var den 1 mars 2010 
• Projektets slutdatum var den 31 december 2012  
• Projektets varaktighet var 34 månader 

 
 
 
 
3. Verksamhetsbeskrivning/projektbeskrivning och uppfyllelse av syfte, 
mål och målgrupp 

3.1 Syfte  
Syftet med projektet är att öka barns och ungdomars intresse, kunskap och 
engagemang för energi‐ resurs och klimatfrågor och därmed stärka deras 
handlingskompetens inom dessa områden. Syftet är att också bidra till ökad 
kompetensförsörjning och ökat entreprenörskap inom energi‐ resurs och 
klimatområdet för att stärka Sveriges konkurrenskraft i framtiden. 
 
Resultat 
Alla aktiviteter som genomförts under projektperioden och som finns redovisade i de 
regionala slutrapporterna har haft ett tydligt fokus på att öka barns och ungdomars 
intresse, kunskap och engagemang för energi‐ resurs och klimatfrågor. Detta oavsett 
om aktiviteten varit riktad direkt mot eleverna eller mot pedagogerna. Utvärderingar 
som gjorts bland elever och pedagoger under tiden pekar på att innehållet i 
aktiviteterna har nått sitt syfte. Även de delrapporter som redovisats från 
forskargruppen som följer projektets insatser pekar mot att goda resultat kommer 
att uppnås. Syftets andra sats som handlar om ökad kompetensförsörjning och 
entreprenörskap inom området går inte att mäta efter så kort tid utan här får man 
göra bedömningen att om intresset, kunskapen och engagemanget ökar så ökar 
också möjligheten att ungdomar söker sig högre utbildningar och yrkesutövningar 
inom området. En indikation kring ungdomars val av högre utbildning och framtida 
yrkesval kan dock utläsas i några av de aktiviteter som forskargruppen följer. 
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3.2 Mål 
Projektets mål har varit: 
 

• Att utveckla metoder som stärker elevers förmåga till kritisk granskning av 
fakta och förhållanden och att de därmed kan inse konsekvenserna av olika 
handlingsalternativ 

 
• Att utveckla ett lärande där elever kan tillägna sig ett personligt 

förhållningssätt till övergripande och globala resursfördelningsfrågor 
 

• Att förmedla vilka möjligheter ny teknik kan skapa för en hållbar och rättvis 
samhällsutveckling  
 

• Att utveckla metoder och verktyg som stimulerar elevers nyfikenhet, 
självförtroende samt innovativa och entreprenöriella förmågor  

 
• Att bidra med fakta och goda exempel för att stödja utvecklingen av 

läroplanen, kursplanerna och lärarutbildningen  
 

• Att utveckla och sprida goda exempel på ämnesövergripande 
lärandemetoder  

 
• Att öka samverkan mellan utbildningsväsendet och näringslivet  

 
• Att bilda och/eller stärka regionala och nationella nätverk som verkar för ett 

lärande för hållbar utveckling  
 

• Att genom aktuell forskning om lärande, kunskapsbildning, utbildning och 
undervisning, bidra till ny kunskap samt kvalitetssäkra projektets metoder 
och arbetssätt 
 

• Att bidra till ökad rekryteringen till tekniska och naturvetenskapliga 
utbildningar 

 
Resultat 
De koncept och metoder som utvecklats under projektperioden och som finns 
redovisade i de regionala slutrapporterna innehåller i olika omfattning alla delar som 
är beskrivna i de åtta första målen. Eftersom regionerna haft olika fokus på 
aktiviteter och målgrupper så finns också en viss geografisk skillnad på i vilken 
utsträckning målen uppfyllts. Men sammantaget uppvisar projektet en mycket god 
måluppfyllelse. Det sista målet är dock svårt att mäta efter så kort tid med även här 
kan man göra antagandet att målet kommer att nås som en följd av det strategiska 
arbetet som påbörjats och som sprids i regionerna. Här spelar samverkan mellan 
utbildningsväsendet och arbetslivet en viktig roll.  
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3.3 Målgrupper 
 

• Pedagoger 
• Elever från förskola till gymnasium 
• Studie och yrkesvägledare (SYV)  
• Skolledare 
• Politiker 
• Lärosäten för lärarutbildning 

 
                                  
Resultat 
De aktiviteter som genomförts och de koncept som utvecklats har i de flesta fall varit 
anpassade till målgrupperna pedagoger och elever medan kontakt med skolledare 
och i vissa fall politiker varit ett sätt att nå dessa målgrupper. Därmed har skolledare 
och politiker inte varit föremål för direkta insatser i någon större omfattning. En 
annan målgrupp som varit svår att nå studie ‐ och yrkesvägledare. Detta har 
uppmärksammats och diskuterats vid de kontinuerliga uppföljningar och 
avstämningar kring projektresultat som gjorts på möten med både styrgruppen och 
projektledargruppen. Där har samtidigt konstaterats att skolledarna har en nyckelroll 
för att få igång utvecklingsprocesser på skolorna. Likaså spelar politiska beslut en 
viktig roll och är ofta en förutsättning för att nå långsiktighet. Resultat från 
regionerna har visat att båda dessa målgrupper ofta har en avgörande betydelse för 
att nå goda resultat. Detta är något som projektet tar med sig i en eventuell 
kommande projektperiod. 
 
 
3.4 Verksamhetsbeskrivning 
Aktiviteterna som genomförts är beskrivna i de regionala slutrapporterna inklusive 
dess bilagor.  Där presenteras i detalj innehållet i aktiviteten, målgrupp för 
aktiviteten, samverkansaktörer och resultat. Likaså finns varje regions indikatorer 
redovisade.  
 
Efter en diskussion i styrgruppen förändrades indikatorerna under projektperioden 
från att från början endast visa kvantitativa resultat till att särskilja  enstaka 
aktiviteter och processaktiviteter. Genom att hålla isär dessa indikatorer har man 
också fått ett mått på antalet kvalitativa aktiviteter som kan följas upp och 
utvärderas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

19 
             

 
Nedan visas en sammanställning av de regionala indikatorerna: 
Indikatorer 20100301 ‐ 20121231  Mål Uppnått  
Antal unika vuxna kvinnor som deltar i projektprocesser* 500 3578  
Antal unika vuxna män som deltar i projektprocesser* 500 474  
Antal unika vuxna kvinnor som deltagit i enstaka projektaktiviteter** 2 000 4584  
Antal unika vuxna män som deltagit i enstaka projektaktiviteter** 2 000 2213 
Antal unika barn och ungdomar som deltar i projektprocesser* 500 9497 
Antal unika barn och ungdomar som tagit del av en enstaka projektaktivitet** 4 000 18775 
Antal träffar i media (tidningar, tidskrifter, TV, Radio). 100 76 
Antal nätverk som projektet kommer verka inom 20 41 
Antal kommuner som är delaktiga i projektet. 75 55 
Antal organisationer och föreningar som är delaktiga i projektet. 20 76 
Antal internationella samarbeten som startat som en följd av projektets insatser. 4 2 
Antal inledda samarbeten mellan skolor, universitet/högskolor och 
forskningsinstitutioner. 

4 23 

Antal riktade aktiviteter för att stimulera barns och ungdomars intresse, kunskap 
och engagemang för energi‐ klimat och resursfrågor 

30 336 

Antal riktade aktiviteter för att stimulera barns och ungdomars innovativa och 
entreprenöriella förmågor 

20 222 
   

Antal deltagande företag i projektaktiviteter. 80 222
Antal deltagande skolor i projektaktiviteter. 400 343  
Antal pedagoger som erhållit fortbildning relaterat till projektets syften och mål 800 3949
* Fortlöpande aktiviteter under en längre period. **Enstaka aktivitet som informationsträffar,  
seminariedagar, temadagar etc. 
 
Observera att indikatorerna ovan exkluderar antalet personer, vuxna som ungdomar, 
som på olika sätt fått del av information och resultatspridning vid de nationella 
träffar där KNUT projektet medverkat.   
 
 
Resultat 
Som framgår av indikatorerna ovan så har de flesta av målen uppnåtts med mycket 
god marginal. Detta gäller framförallt antalet nådda elever och pedagoger där det 
också framgår att väldigt många har deltagit i eller blivit involverade i 
processaktiviteter. Att få igång utvecklingsprocesser istället för att genomföra 
enstaka aktiviteter har varit ett strategiskt val och något som projektet mer och mer 
fokuserat på ju längre projektet pågått. Den inriktningen visas tydligt i de metoder 
och koncept som utvecklats i regionerna och som också spridits mellan regionerna. 
De koncepten bygger ofta på en bred samverkan mellan skola och omgivande 
samhälle och med en tydlig koppling till läroplan och kursplaner.  Ett mycket 
glädjande resultat är det stora antalet pedagoger och elever som deltagit i 
processinriktade utvecklingsinsatser.   
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Här byggs en solcellsbil                                  Strömlös dag i årskurs ett 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur långt har maten åkt? 
 

Gymnasieelever på 
studiebesök. 
Tjejresan 2012 
 

Stipendiater 2012 
Hållbara projektarbeten  
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Kompetensutveckling för pedagoger 
 

      
    
                              

   
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad är det i 
burken? 

Alternativ lärmiljö! 
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Här tillverkas energiburkar!

Ny modell på solcellsbil?  
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De indikatorer som inte uppnåtts är antalet delaktiga kommuner och skolor. Detta 
hänger klart samman dels med den minskade budgetramen för hela projektet i och 
med att Skolverket drog sig ur sin delaktighet som medfinansiär vilket medförde 
färre timmar och minskad finansiering för resor, aktiviteter osv. Det strategiska valet 
att fokusera på att få igång utvecklingsprocesser i ett färre antal kommuner istället 
för att genomföra enstaka aktiviteter i många kommuner har också bidragit till att de 
målen inte nåtts. Som kompensation för detta kan nog konstateras att kvalitén på 
varje nedlagd timma har varit hög.   
 
När det gäller antalet träffar i media och antalet internationella samarbeten, där 
målen heller inte nåtts, så kan även det kopplas samman med minskad budgetram 
och färre timmar vilket gjort att fokus varit på att genomföra kvalitativa aktiviteter i 
regionerna och på det nationella planet.  Trots det så har projektets synts i många 
olika media runt om i regionerna på ett tillfredsställande sätt. Förutom i dagspressen 
så har det funnits inslag från aktiviteterna på både radio och TV. 
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3.5  Samverkan, nätverkande och spridning på nationell nivå 
En viktig del av projektet har varit att hitta samverkansformer med andra aktörer 
samt att initiera och delta i redan befintliga nätverk. På nationell nivå har KNUT 
projektet etablerat goda kontakter med nationella aktörer som arbetar med lärande 
för hållbar utveckling. Redan tidigt i projektet sågs möjligheter till samverkan med 
Håll Sverige Rent och Grön Flagg där KNUT projektet var ett stöd i deras nya upplägg 
kring temat Energi och klimat. Därefter har många regionala konferenser och 
introduktionsträffar genomförts i samverkan med Håll Sverige Rent och ett flertal 
skolor har som en del i sitt utvecklingsarbete blivit certifierade som Grön Flagg skola. 
Andra nationella aktörer som KNUT projektet samverkat med är Världsnaturfonden, 
Den globala skolan, Naturskolorna, Skolverket, Naturskyddsföreningen, Power Shift 
och HUT nätverket (det nationella nätverket för lärande för hållbar utveckling som 
initierades av Myndigheten för skolutveckling). KNUT projektet  
har initierat ett nationellt nätverk mellan nämnda aktörer och  
två träffar genomfördes under 2012. Genom detta nätverk  
hoppas inblandade aktörer kunna utgöra en plattform som  
med gemensamma krafter kan driva frågan om lärandet för  
hållbar utveckling gentemot berörda myndigheter och 
departement.  

Samverkan och erfarenhetsutbyte har också inletts med andra 
skolutvecklingsprojekt som fått medel från Energimyndigheten.  
Framförallt gäller det projektet Energiutmaningen där ett 
mycket nära samarbete har skett.  Genom KNUT projektet har  
Energiutmaningen kunnat spridas till Dalarna där tolv skolor  
deltagit i projektet.  
KNUT Dalarna har genom detta samarbete till stor del bidragit 
till utvecklandet av materialet som hör till Energiutmaningen. 
Materialet har sedan spridits till de övriga KNUT regionerna  
och på så vis fått en stor geografisk spridning. Flertalet av  
lärarfortbildningarna som genomförts under KNUT projektets  
senare del har använt materialet Energiutmaningen som  
grundmaterial.   
Samarbete har också skett med projektet Energifallet.  
Energifallet har tagit del av erfarenheter från KNUT projektet 
och inspelningar från KNUT skolorna i Dalarna kommer att utgöra en del av den 
webbaserade skolsatsningen som kommer att lanseras på Naturskyddsföreningens 
hemsida under våren 2013.  

Representanter från dessa projekt har varit inbjudna till och deltagit på de nationella 
nätverksträffar som KNUT projektet arrangerat.  
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Som framgått tidigare finns de regionala aktiviteterna redovisade i respektive 
organisations slutrapport.  
Därutöver har ett flertal nationella aktiviteter genomförts både i ”egen” regi som i 
samverkan med andra nationella aktörer.  

Nedan redovisas exempel på nationella konferenser och möten där KNUT projektet 
medverkat eller själva arrangerat i syfte att sprida goda projektresultat och samtidigt 
stärka det nationella samarbetet.  
 

Aktiviteter:  År  Ort:  Beskrivning: 
Möte med Skolverket  2010  Stockholm  Projektpresentation och finansieringsdiskussion 
Energitinget    Stockholm  Föreläsning om projektet 
Cetis ‐ konferens    Norrköping  Nationell konferens, Centrum för Tekniken i skolan – 

KNUT projektet som utställare 
Möte      Stockholm  Projektavstämning med Håll Sverige Rent 
Skolforum 
 
 

  Stockholm  KNUT byggde upp en monter och deltog på Sveriges 
största mötesplats för pedagoger – Skolforum. I 
montern spred vi information om projektet och 
specifika aktiviteter. 

FND konferens 
 
 

  Kristianstad  Presentation/rundabordssamtal kring KNUT 
projektet på en konferens för Föreningen för 
Forskning i Naturvetenskapernas Didaktik  

Erfarenhetsträff KNUT 
regionerna 

2011  Borlänge  Erfarenhetsutbyte där bla Energiutmaningen 
presenterades  

Avstämning KNUT och 
Energifallet 

  Kalmar  Träff och avstämning mellan KNUT projektet och 
Energifallet 

Möte Kalmar kommun och 
Linköpings kommun 

  Kalmar  Presentation av ”Ekholmsmodellen" 

Didaktikdagarna    Stockholm  KNUT medverkar på Didaktikdagarna 
Informationsträff    Linköping  Utvecklingsledare Kalmar kommun träffar KNUT FoU 

och Linköpingsmodellen 
Skolforum    Stockholm  KNUT tillsammans med Energimyndigheten och 

projektet energiutmaningen på Älvsjö mässan 
HSR konferens    Stockholm  Avslutningskonferens Life projektet 
Workshop – KNUT 3    Stockholm  Hur ska ett KNUT 3 se ut, projektledarna och 

inbjudna gäster diskuterade 
Nationell KNUT konferens  2012  Borlänge  Konferens i samverkan med andra nationella aktörer 
Träff med Energimyndigheten 
och projektet 
Energiutmaningen 

  Stockholm  Träff ang. framtida projekt och samverkan 

Träff med SMHI    Norrköping  Info om KNUT 3 och samtal om framtida samverkan 
Minispridningskonferens    Linköping 

Norrköping 
KNUT Östergötland informerade och visade på goda 
resultat inom KNUT projektet 

Information/erfarenhetsutbyte     Växjö  KNUT Norrköping/Linköping träffar utb.kontoret, 
lärare och miljökontoret i Växjö  

Meeting Point     Borlänge  KNUT medverkar med workshops på The Meeting 
Point under Peace and Love festivalen 

Nätverksträff HUT     Tällberg  KNUT arrangerar en nätverksträff för nationella 
aktörer som arbetar med Lärande för hållbar 
utveckling 

Nationell konferens    Stockholm  Medverkan i konferensen med Power shift  
Träff med Skolverket    Stockholm  Info om KNUT3 
Träff med nationella LHU 
aktörer  

  Uppsala  Uppföljning på mötet i Tällberg 

HUT nätverksträff    Uppsala  Möte för det nationella HUT nätverket 
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Antalet personer som deltagit i nationella aktiviteter har inte alltid kunnat registreras 
via deltagarförteckningar utan i flera fall har uppskattningar gjorts. Som exempel på 
det är projektets medverkan på Skolforum 2010 och 2011 där framförallt Skolforum 
2011 var mycket lyckad.  Där mötte KNUT projektet i samverkan med projektet 
Energiutmaningen uppskattningsvis 800 pedagoger.  
 
Deltagarantalet vid den nationella KNUT konferensen i Borlänge, Didaktikdagarna i 
Stockholm, FND konferensen i Kristianstad, Power Shift konferensen i Stockholm 
samt träffar med det nationella HUT nätverket har varierat mellan 75 – 100 personer 
per aktivitet.   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spridningskonferens/nätverksträff i Borlänge juni 2012 
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KNUT träffar ungdomar på den nationella Power Shift konferensen i Stockholm 
november 2012 
 
 

 
Skolforum på Älvsjömässan november 2011  
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3.6  Möten med styrgrupp och projektgrupp 
Under projektet har det genomförts 13 styrgruppsmöten. De regionala 
projektledarna har samlats för fysiska möten vid 15 tillfällen, där minst ett tillfälle 
per år varit tvådagars möten.  
Därutöver har ett antal telefonmöten mellan projektledarna ägt rum. Statistiken 
visar att ju längre fram i projektperioden desto intensivare har kontakterna mellan 
projektledarna blivit för att utbyta erfarenheter och sprida goda projektresultat som 
arbetats fram regionalt. En intressant och positiv utveckling som visar på en av 
styrkorna i KNUT projektet.  
 
 
4. Projektets övriga resultat och erfarenheter  
 
4.1 Kommunikation 
I ett projekt vars syfte är att sprida kunskap och information är kommunikation en 
viktig del. KNUT projektet har därför arbetat mycket med kommunikation genom 
olika kanaler.  
 
Projektet har sedan starten haft en kommunikationsansvarig som utarbetade rutiner 
och lathundar kring hur kommunikation bör hanteras för att utgöra ett verktyg i 
måluppfyllelsen. Under projektets gång har även viss utbildning skett i 
mediahantering, sociala medier och webbuppdatering. 
 
KNUT projektet har en grafisk profil som utgår från den logotyp som redan innan 
projektstart tagits fram i Dalarna. Logotypen innehåller bokstäverna i KNUT men ska 
även härleda till Polhemsknuten. Färgerna går i blått med svart kontrastfärg. De blåa 
färgerna har använts i all profilering av projektet. 
 
En webbsida byggdes upp (www.knutprojektet.se) och den 
har hållits uppdaterad med information om kommande 
aktiviteter samt dokumentation av genomförda aktiviteter. 
På webbsidan har man även hittat exempel på verktyg, 
metoder och material samt kontaktinformation.  
 
Som komplement till webbsidan skapades även en Facebooksida 
(www.facebook.com/knutprojektet). På denna sida har dagsaktuella 
statusuppdateringar och bilder lagts upp. 
 
En mall för nyhetsbrev via e‐post togs fram och denna har använts såväl nationellt 
som regionalt i vissa regioner. På så sätt har viktig information kunnat samlas ihop 
och skickas ut till ett stort antal mottagare genom de nätverk som projektet har. 
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Projektet har även tagit fram material att dela ut. En mapp samt åtta olika 
informationsblad om olika koncept trycktes upp och som har använts vid alla former 
av möten, konferenser och mässor. Detta kompletterades med en mindre broschyr 
och ett informationsblad med basinformation om projektet.  Fördelen med en mapp 
är att innehållet har kunnat anpassas utifrån användningsområde och målgrupp. För 
att synas på konferenser och mässor samt ute på skolor togs även tröjor och pennor 
fram. 
 
När det gäller material kopplat till specifika koncept så har projektet i 
samarbete med Ung Företagsamhet tagit fram ett miljöhäfte för UF‐
företag som distribuerats till gymnasieelever och lärare. I övrigt har 
projektet prioriterat att distribuera material som tagits fram av andra 
samverkande aktörer.  
 
Mediakontakter har varit ett regelbundet inslag i projektet. 
Projektledarna har haft rutinen att skriva pressmeddelanden vid 
genomförandet av intressanta aktiviteter och har under projektperioden fått ett 
antal inslag i tidningar, radio och tv. 
 
Projektet har ett eget internkontor som alla involverade har inloggning till. Där finns 
tillgång till projektets administrativa rutiner, projektbeskrivning, regionala 
aktivitetsplaner, lägesrapporter och övrig dokumentation viktig för projektets 
genomförande och resultat.   
 
De organisationer som driver projektet regionalt har också via sina hemsidor och 
sina projektpartners hemsidor spridit goda exempel på aktiviteter och framtagna 
koncept.   
 
Som till exempel: 
 
http://energiveab.wikispaces.com 
 
http://www.veab.se 
 
http://www.linkoping.se/knut 
 
http://www.biofuelregion.se/page.cfm?tp=1&page=8 
 
http://www.framtidsmuseet.se/projekt/knut‐projektet 
 
http://www.energikontorsydost.se/uppdrag/larande/knut.php 
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4.2 Följeforskning 
Kopplat till projektet har det funnits en forskningsgrupp ledd av Anders Jidesjö, 
Linköpings Universitet. Forskningsgruppen har varit en stor tillgång i projektet som 
förutom de specifika insatserna som görs regionalt också har bidragit med aktuella 
forskningsresultat och information om vad som är på gång inom skolans 
verksamhetsområden. Detta har gjort det möjligt för alla inom projektgruppen att 
ständigt hålla sig uppdaterade, ligga lite ”steget före” och därmed få kunskap om 
vilken typ av innehåll i aktiviteterna som är mest relevant och samtidigt följer skolans 
styrdokument.  
 
Forskningsgruppen har varit ett av de viktigaste nätverken under projektperioden 
och den kontinuerliga kontakten mellan forskarna och projektledarna har bidragit till 
att koncepten och aktiviteterna som genomförts har garanterat hög kvalité. I varje 
region har det valts ut en aktivitet som följts med en forskningsinsats enligt följande: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sydost: I aktiviteten/delprojektet Tjejresan har 
empiri insamlats under tre terminer och 
analyserats. De delresultat som presenterats visar 
på mycket goda resultat och används vid 
”marknadsföringen” av tjejresan i regionen. 
Tjejresan är ett av de koncept som utvecklats 
under projektperioden och som kommer att 
spridas i en eventuell fortsättning av projektet. 
Resultaten ska skrivas fram i de 
forskningsperspektiv som handlar om 
ungdomskultur och rekrytering till högre studier 
samt problematiken kring flickor och 
naturvetenskap/teknik. Ytterligare empiri 
kommer att samlas in i form av kompletterande 
intervjuer som ger vidare belysning av resultaten.  

 Östergötland: Här fokuseras forskningen på lärares arbete 
med LPP, från planering, genomförande och 
implementering. Empiri finns från planering och 
genomförande, men implementering återstår. Resultaten 
kommer att skrivas fram i relation till frågor om organisation 
för lärares fortbildning och hur man kan arbeta på sätt som 
sätter avtryck i klassrum. En fråga handlar då om när 
eleverna blir involverade i processen och hur. 
Framgångsfaktorer kommer också diskuteras i relation till 
forskning som handlar om organisation och utveckling. 
Östergötlands lyckade utvecklingsarbete med ”gröna trådar” 
är en av de viktigare koncepten att sprida vidare. 
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Dalarna: Empiri finns från tre verksamheter, Energijakten, Energiutmaningen och 
Sommarlovsentreprenörerna, De visar lite olika resultat men det finns också 
gemensamma drag. Empirin kommer skrivas fram i relation till skolans samarbete 
med externa aktörer, hur man kan arbeta så detta blir en resurs för lärandet och 
kopplar till arbetet i klassrum. Frågor om organisation kommer upp, beställarroll, 
kritiska faktorer för det kreativa mötet, ämnenas tyranni, mm. Från dessa tre 
forskningsområden har under projektperioden Energiutmaningen fått stor 
uppmärksamhet och spridits till samtliga regioner. Vid en eventuell fortsättning av 
projektet blir sommarlovsentreprenörerna ett av de koncept som kommer att 
spridas vidare. 

                                       

 

                                                                                                 

 

Norrland: Arbete pågår med analys av Hållbara 
projektarbeten i gymnasieskolan. 
Innehållsanalyser samt intervjuer för att 
fördjupa kunskapen om vad den 
uppmärksamhet som vissa elever fått i 
projektverksamheten, kan spela för roll inför 
framtida rekrytering. Även här kommer 
ungdomskultur, rekrytering till den högre 
utbildningen in.  
Hållbara projektarbeten är ett mycket lyckat 
koncept som utvecklats av Bio Fuel Region och 
som till viss del spridits i övriga regioner under 
projektets gång. Även detta koncept blir 
föremål för spridning i ett eventuellt 
kommande KNUT projekt. 
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4.3 Utvärdering  
I enlighet med projektbeskrivningen så har aktiviteterna utvärderats på olika sätt. 
Dels genom enklare enkäter, ställda både till pedagoger som elever, för att få en 
kontinuerlig uppföljning om aktiviteterna gett den effekt som förväntats. Utifrån 
resultaten har det funnits möjlighet att förändra och utveckla innehållet i 
aktiviteten/delprojektet under processens gång.  Resultat från respektive 
aktivitet/region finns samlat regionalt. 

 
 

 
 
 
 
Med Anders Jidesjö som handledare har två studenter på Linköpings universitet 
skrivit varsitt examensarbete med anknytning till KNUTprojektet.  
 
  

                                   
 
 

 

 

Förutom utvärderingar på specifika 
aktiviteter har också den stora 
utvärderingen genomförts som omfattat alla 
regioner sammantaget. Utvärderingen 
genomfördes med alltför litet underlag och 
på ett undermåligt sätt, vilket bidragit till att 
de resultat som efter långt om länge 
presenterades tyvärr inte kunnat användas i 
någon större omfattning. Resultatet av 
utvärderingen finns med som bilaga till 
slutrapporten 



33 
 

33 
             

5. Bilagor 
 
Regionernas slutrapporter inklusive bilagor vilka beskriver genomförda aktiviteter 
under projektperioden 

Utvärderingen 

Lägesrapporter från KNUT FoU samt examensarbeten med fokus på KNUTprojektet 
genomförda av studenter på Linköpings Universitet  

Exempel på informationsmaterial 
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